

fase de desarrollo del diseño ...
Duracion 10 days?
Inicio 1/01/24 08:00 AM
Termin... 12/01/24 05:00 PM

Investigación y análisis de req...
Duracion 10 days?
Inicio 1/01/24 08:00 AM
Termin... 12/01/24 05:00 PM

Diseño de la interfaz de usua...
Duracion 11 days?
Inicio 15/01/24 08:00 AM
Termin... 29/01/24 05:00 PM

Diseño de la base de datos
Duracion 12 days?
Inicio 15/01/24 08:00 AM
Termin... 30/01/24 05:00 PM

Desarrollo de las funcionalida...
Duracion 15 days?
Inicio 30/01/24 08:00 AM
Termin... 19/02/24 05:00 PM

Pruebas y depuración
Duracion 10 days?
Inicio 31/01/24 08:00 AM
Termin... 13/02/24 05:00 PM

Estas actividades forman la pr...
Duracion 10 days?
Inicio 15/02/24 08:00 AM
Termin... 28/02/24 05:00 PM

Análisis de la infraestructura ...
Duracion 10 days?
Inicio 15/02/24 08:00 AM
Termin... 28/02/24 05:00 PM

Diseño de la red
Duracion 9 days?
Inicio 29/02/24 08:00 AM
Termin... 12/03/24 05:00 PM

Configuración e implementac...
Duracion 9 days?
Inicio 13/03/24 08:00 AM
Termin... 25/03/24 05:00 PM

actividades relacionadas con e...
Duracion 5 days?
Inicio 10/04/24 08:00 AM
Termin... 16/04/24 05:00 PM

Evaluación de las necesidades ...
Duracion 5 days?
Inicio 10/04/24 08:00 AM
Termin... 16/04/24 05:00 PM

Contratación y asignación de ...
Duracion 7 days?
Inicio 17/04/24 08:00 AM
Termin... 25/04/24 05:00 PM

Elaboración del organigrama
Duracion 10 days?
Inicio 27/04/24 08:00 AM
Termin... 10/05/24 05:00 PM

actividades relacionadas con e...
Duracion 10 days?
Inicio 25/05/24 08:00 AM
Termin... 7/06/24 05:00 PM

Investigación y selección de so...
Duracion 10 days?
Inicio 25/05/24 08:00 AM
Termin... 7/06/24 05:00 PM

Adquisición e instalación del ...
Duracion 9 days?
Inicio 10/06/24 08:00 AM
Termin... 20/06/24 05:00 PM

Configuración y puesta en ma...
Duracion 10 days?
Inicio 21/06/24 08:00 AM
Termin... 4/07/24 05:00 PM

actividades relacionadas con l...
Duracion 5 days?
Inicio 25/07/25 08:00 AM
Termin... 31/07/25 05:00 PM

Evaluación de costos y presup...
Duracion 5 days?
Inicio 25/07/25 08:00 AM
Termin... 31/07/25 05:00 PM

Desglose del presupuesto
Duracion 5 days?
Inicio 1/08/25 08:00 AM
Termin... 7/08/25 05:00 PM

Revisión y ajustes del presupu...
Duracion 5 days?
Inicio 8/08/25 08:00 AM
Termin... 14/08/25 05:00 PM

Funcionalida...
0 AM
0 PM

ón
0 AM
0 PM

plementac...
0 AM
0 PM

Pruebas y optimización de la r...
Duracion 10 days?
Inicio 25/03/24 08:00 AM
Termin... 5/04/24 05:00 PM

anigrama
0 AM
0 PM

Capacitación del personal
Duracion 12 days?
Inicio 13/05/24 08:00 AM
Termin... 28/05/24 05:00 PM

esta en ma...
0 AM
PM

Pruebas y ajustes
Duracion 15 days?
Inicio 5/07/24 08:00 AM
Termin... 25/07/24 05:00 PM

el presupu...
AM
0 PM

Presentación del presupuesto ...
Duracion 5 days?
Inicio 15/08/25 08:00 AM
Termin... 21/08/25 05:00 PM